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1 GENERALITA

L'ospedale di Desio € localizzato in una zona esterna al centro storico di Desio, ben raggiungibile attraverso
il servizio di trasporto pubblico e vicina alla strada provinciale che attraversa l'altipiano lungo la direttrice
Milano-Como.

1

Foto aerea del Presidio Ospedaliero di Desio

\

L'Ospedale & collocato in un’ampia area, immerso nel verde e dotato di adeguati parcheggi e di
un’elisuperficie.

Il Presidio ospedaliero si caratterizza per la presenza di edifici costruiti in periodi successivi.

| primi tre corpi di fabbrica (denominati Corpo A, Corpo B e Corpo C) si sviluppano in altezza fino a quota
+29,80 (8 piani fuori terra), piu due piani interrati fino a quota -7,70; il corpo a croce (denominato Corpo C-
C’) dove sono situati i gruppi ascensori e le scale principali che si spinge analogamente ai primi tre da quota
-7,70 a quota +32,30 (9 piani fuori terra). Il quarto corpo di fabbrica (denominato Corpo D) e costituito da
un piano sotterraneo con pavimento a quota -3,60, mentre fuori terra ha una parte spinta fino a quota
+8,00 ed un’altra parte (comprendente la biblioteca, I'atrio, gli uffici ecc.) a quota +4,40.

Negli anni duemila & stato realizzato un nuovo edificio (denominato Corpo E) contenente il Pronto
soccorso. La progettazione delle strutture del Corpo E ha rispettato la normativa tecnica del D.M.
9/01/1996 considerando un coefficiente di sismicita S=6 ed un coefficiente di protezione sismica pari a
I=1,4 pertanto, le strutture del Corpo E ricadono nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 2 della
OPCM 3274 del 20/03/2003.

Le attivita sanitarie ed i Servizi presenti nel Corpo E costituiscono un insieme fortemente omogeneo ad
elevato contenuto di innovazione tecnologica, orientato soprattutto alle funzioni dell’emergenza-urgenza.

Il Corpo E prospetta verso Nord, Est ed Ovest su spazi verdi interni all’area ospedaliera e verso Ovest sul
parcheggio del Pronto soccorso.
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Schema a blocchi Presidio ospedaliero di Desio

2  DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Pronto soccorso, oggetto d’intervento, si trova al piano terra del Corpo E e occupa attualmente una
superficie utile di circa 800 mq. Il progetto prevede un aumento della superficie utile di circa 350 mq
ampliandolo nel piano terra del Corpo B, attualmente destinato ad alloggio per gli autisti 118 e
parzialmente in disuso. Il corpo B € un fabbricato a pianta rettangolare di 28 x 15,50 m, collegato al Corpo E
attraverso un corridoio coperto lungo circa 23 metri.

Nel corpo B sara ubicato il Pronto soccorso pediatrico e I'Osservazione Breve Intensiva (0.B.l.), migliorando
del lay-out complessivo del Pronto soccorso e riducendo le interferenze di percorso tra i pazienti pediatrici
e non.

La progettazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso ha seguito i dettami della
normativa nazionale e regionale per I'accreditamento delle strutture sanitarie. | locali sanitari sono gia
dotati di aeroilluminazione naturale e, sia Il Corpo E che il Corpo B, sono dotati di un impianto di
climatizzazione a tutt’aria, meglio descritto nella relazione impiantistica allegata al presente progetto.

Il progetto prevede le seguenti opere:
- opere esterne che aumentano la volumetria del Corpo E;
- opere esterne che modificano i materiali e le forometrie del Corpo B;
- opere interne sia nel Corpo B sia nel Corpo E; come di seguito meglio precisato.

Le opere esterne, che modificano i dati planivolumetrici del Corpo E, e quindi del complesso ospedaliero
sono:

v’ realizzazione di un volume ubicato sulla testata Nord del Corpo E, esterno al sedime dell’edificio e
contenente due servizi igienici, il nuovo volume determina I'aumento della Superficie lorda di
pavimento (SLP), della Superficie coperta (Sc), della Superficie utile (Su) e del Volume (V);

v realizzazione di un montalettighe antincendio ubicato sulla testata Sud del Corpo E, collegato
all’edificio attraverso una passerella di collegamento prevista ai piani terra, primo e secondo. I
volume del montalettighe risulta attiguo alla scala di sicurezza esterna. L'intervento determina
I"aumento della (Sc);
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v’ realizzazione di tre ballatoi esterni lungo la testata Sud del Corpo E, per il collegamento dei piani
terra, primo e secondo con il nuovo montalettighe antincendio. | ballatoi, saranno dotati di
parapetto metallico colore Blu RAL 5002, come esistente. | nuovi ballatoi avendo una profondita di
2,30m determinano un aumento della Superficie coperta (Sc) ai sensi dell’art. 7.4 della Relazione
Tecnica di accompagnamento al P.G.T. di Desio;

v’ realizzazione di una bussola d’ingresso al Pronto soccorso, ubicata sulla testata Nord del Corpo E ed
esterna al sedime dell’edificio, con aumento della (Sc).

La modifica dei dati planivolumetrici & stata dettagliata nel Capitolo 3, della presente relazione.

Il progetto prevede anche le seguenti opere esterne ai Corpi B ed E che non modificano i dati
planivolumetrici del complesso ospedaliero, quali:

v’ realizzazione di un’uscita di sicurezza nel corpo B, lato Est;
v' tamponamento di un serramento nel corpo B, lato Nord;

v’ sostituzione degli avvolgibili e delle schermature metalliche esterne del Corpo B con schermature
esterne in alluminio preverniciato, colore naturale (esistente);

v' Sostituzione dei serramenti esterni del Corpo B con nuovi serramenti a taglio termico, colore
naturale (esistente), dotati di vetrocamera 44.2/18(Argon)/33.2. Il progetto prevede inoltre il
miglioramento dell'isolamento termico dei sottodavanzali nel Corpo B, con la posa di una
controparete isolante di spessore complessivo pari a 60 mm, composta di una lastra in cartongesso
accoppiata a un materassino isolante di lana di vetro idrorepellente con conducibilita termica
dichiarata A spessori 20 + 50 mm 0,031 W/mg (lana di vetro) e conducibilita termica dichiarata Ap
0,025 W/mq (lastra di gesso rivestito);

v" Non sono previsti interventi ai serramenti esterni del Corpo E, con esclusione della bussola
d’ingresso, precedentemente descritta.

Le opere interne previste in progetto sono le seguenti:

modifiche distributive al piano terra del Corpo B;

modifiche distributive al piano terra del Corpo E, limitatamente al Pronto soccorso;

— sostituzione delle finiture interne e del sottofondo pavimento in tutti i locali del Corpo B, compreso
il corridoio principale e il corridoio di collegamento tra il Corpo B ed il Corpo E.

— sostituzione delle finiture interne e del sottofondo pavimento nei locali oggetto di intervento del
Corpo E. Il pavimento in monocottura ceramica dei corridoi interni al Corpo E, non sara oggetto di
intervento;

— adeguamento normativo degli impianti meccanici, elettrici e speciali, idricosanitari, gas medicali,
rilevazione e allarme incendio, chiamata infermiera;

— riqualificazione antincendio dei locali a rischio specifico (depositi) e delle vie di fuga, in entrambi i
corpi di fabbrica;

— sostituzione di tutte le porte interne nel Corpo B con nuove porte in alluminio e battente rivestito in
MDF;

— parziale sostituzione delle porte interne al Corpo E, con nuove porte in alluminio e battente rivestito
in MDF e con l'utilizzo di alcune porte recuperate dal Corpo B.

Il progetto ha previsto anche la verifica su alcune componenti edilizie di eventuale presenza di materiali
dannosi per la salute dell’'uomo. L’ASST Monza, con il supporto della Medicina del Lavoro, ha prelevato, su
indicazione dei progettisti, alcuni campioni ed ha prodotto i referti analitici parziali, raccolti nell’elaborato:
281 4.E.21 revl 23.12.2019 — Relazione esiti ricerca amianto redatta da S.C. Medicina del Lavoro ASST
Monza.
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Nel corso della progettazione sono stati inviati in prova i seguenti campioni:
- -zoccolino a sguscia locale filtro (corridoio fra PS e Cardiologia);
- -rivestimento plastico della parete locale filtro (corridoio fra PS e Cardiologia);
- pavimento di colore giallo zona filtro (presso ingresso pazienti al PS);
- -pavimento di colore grigio e zoccolino a sguscia area codice rosso, presso ingresso pazienti al PS;
- -pavimento di colore grigio e zoccolino a sguscia radiologia, sala esami;
- -zoccolino a sguscia Sala "OBI" (Osservazione Breve Intensiva);
- - controsoffitto a pannelli ripostiglio;
- - coibentazione esterna condotte aria ripostiglio;
— -parete divisoria interna ex Uffici Concorsi e Personale;
- -pannello della controsoffittatura ex Uffici Concorsi e Personale;
- -pavimentazione in materiale gommoso giallo/beige Ex Uffici Concorsi e Personale.

Le analisi eseguite hanno escluso la presenza di amianto; sono state rilevate fibre artificiali vetrose (FAV)
nei seguenti campioni:

- materassino fibroso all’interno della parte divisoria del locale ex uffici concorsi e personale;
- nel coibente del condotto aria (tratto flessibile).
Entrambi i campioni sono stati classificati come carcerogeno di categoria 2.

In relazione alle linee guida in merito al trattamento delle fibre artificiali vetrose, approvate dalla
Conferenza Stato/Regioni il 25 marzo 2015, per la rimozione di fibre ceramiche refrattarie di categoria 2,
effettuate in luoghi chiusi, le misure di prevenzione sono di seguito elencate:

- mantenere l'integrita dell'imballaggio;
— evitare di sottoporre a successive movimentazioni il materiale isolante gia posto in opera;
— delimitare e segnalare I'area di lavoro, onde consentirne I’accesso ai soli addetti ai lavori;

— creare una zona sgombra da tutti gli oggetti non necessari allo svolgimento del lavoro, alfine di
facilitare le operazioni di pulizia, tramite aspiratore con filtro ad alta efficienza, durante ed al
termine del lavoro;

- manipolare con cura i prodotti, con particolare attenzione ad un loro eventuale taglio, che dovra
essere effettuato con utensili manuali;

- tenere costantemente pulita I'area di lavoro, rimuovendo prontamente (tramite imbustamento o
aspirapolvere) gli sfridi di lavorazione ed evitandone il calpestio;

- prevedere i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva:

v" maschere respiratorie del tipo a pieno facciale o in alternativa, facciali filtranti (FFP3) e
occhiali a tenuta;

v" tute monouso integrali, preferibilmente in tyvek in quanto risulta essere il materiale piu
impermeabile e che meno ritiene le fibre;

v' guanti, preferibilmente in gomma o altro materiale impermeabile alle fibre.

Per quanto riguarda lo smaltimento finale senza recupero alcuno del rifiuto, il Decreto 27 settembre 2010
Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, all’art. 6 Impianti di discarica per
rifiuti non pericolosi, punto 7,dispone che i rifiuti costituiti da FAV, indipendentemente dalla loro
classificazione come pericolosi o non pericolosi, possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non
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pericolosi, avendo I'attenzione che il loro deposito avvenga direttamente all'interno della discarica in celle
appositamente ed esclusivamente dedicate e sia effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei
materiali.

Le opere previste in progetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001, aggiornato alla legge n. 55/2019 (legge sblocca
cantieri), sono classificabili come interventi di “ampliamento e manutenzione ordinaria”.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ATS BRIANZA in data 29/11/2019, con prot. n. 93703/19,
relativamente all’assolvimento dei requisiti strutturali minimi di competenza, previsti dal DPR 14.01.97 e
dalla normativa regionale per I’Accreditamento delle Strutture Sanitarie previste dal DGR 38133 del
06.08.98.

Il tutto come meglio evidenziato nelle tavole di progetto.

3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Le opere di adeguamento antincendio del Pronto soccorso hanno recepito i contenuti del progetto
approvato dal Comando VVF in data 16/01/2019, che rappresenta anche I'adeguamento alla vigente
normativa D.M.18.9.2002 integrata dal D.M. 19.3.2015 del corpo E di cui & stata presentata Dichiarazione di
inizio attivita presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco il 06/02/2001 (Rif. pratica VV.F. n® NOP 33980).

Il progetto prevede I'adeguamento alla normativa antincendio del piano terra del Corpo B e del Corpo E,
oltre al parziale adeguamento delle vie di fuga dei piani terra, primo e secondo del Corpo E. Per
qguest’ultimo adeguamento il progetto prevede la realizzazione di un montalettighe antincendio adiacente
alla scala di sicurezza esterna esistente sulla testata Sud-Est del Corpo E e la realizzazione di un ballatoio e
di una passerella ad ogni piano, per I'accesso al nuovo montalettighe.

Il progetto prevede la realizzazione di un vano montalettighe in cemento armato faccia vista, con fermate ai
piani seminterrato, terra, primo e secondo. L’acceso all’elevatore dai piani terra, primo e secondo avverra
attraverso un locale dotato di porta tagliafuoco EI60 e aerato con serramento fisso dotato di alette
parapioggia. La passerella di collegamento del montalettighe con il Corpo E sara realizzata con soletta in
cemento armato faccia vista e parapetto metallico colore RAL 5002.

Il progetto approvato dal Comando VVF prevede anche altre opere di adeguamento antincendio del Corpo
E, che saranno realizzate con altri progetti.

4  PERCORSI
La nuova distribuzione interna del Pronto soccorso ne prevede la suddivisione in due aree distinte:
v Corpo B: Pronto soccorso pediatrico e 0.B.1.;
v Corpo E: Pronto soccorso.

L’accesso al Pronto soccorso non subisce modifiche rispetto alla situazione attuale, infatti, sia la camera
calda che I'accesso pedonale saranno oggetto solo di interventi di adeguamento normativo.

Nello schema allegato sono stati evidenziati i percorsi dei pazienti in accesso al Pronto soccorso, distinti tra
deambulati e barellati, in eta pediatrica e non.

Il Pronto soccorso ubicato nel Corpo E, il Pronto soccorso pediatrico e I’0.B.1., ubicati nel Corpo B, saranno
dotate dei locali di servizio e supporto necessari allo svolgimento dell’attivita sanitaria e previsti dalla
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normativa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, limitando le interferenze dei flussi di
traffico interni al Servizio di emergenza/urgenza.

4.1 ACCESSI E COMUNICAZIONI

Tutte le porte di ingresso sono state dimensionate in modo da consentire I'agevole transito delle barelle e
delle sedie su ruote per I'opportuna movimentazione dell'utenza.

L'ingresso pedonale del Pronto soccorso avviene attraverso una bussola dotata di porta scorrevole
automatica di larghezza pari a 1,20 m, non protetta dagli agenti atmosferici.

Il dislivello massimo tra interno/esterno & inferiore a 2,5 cm.

Le zone pedonali esterne, di collegamento con I'ingresso del Pronto soccorso hanno andamento semplice,
larghezza superiore a 1,50 m e pendenza non superiore a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n.503/96.

| corridoi di distribuzione interni al Pronto soccorso hanno larghezza variabile da 1,80 a 3,20 m, per
consentire un’agevole movimentazione delle barelle e delle sedie su ruote.

Tutte le percorrenze orizzontali consentono cambiamento o inversione di direzione delle carrozzine, come
previsto dagli artt. 8.0.2 e 8.1.9 del D.M. 236/89.
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5 TECNOLOGIE EDILIZIE E COSTRUTTIVE
5.1 COMPONENTI DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

Le principali opere del progetto riguardano soprattutto modifiche distributive interne e sostituzione delle
finiture interne.

Le opere esterne che modificano I'involucro edilizio sono limitate alla realizzazione di un nuovo volume
nello spazio interstiziale tra la camera calda e la testata Nord del Corpo E, soprastante un’intercapedine
aerata. La chiusura dell’intercapedine avverra con una soletta in cemento armata, prevista nel progetto
strutturale. Il nuovo volume sara realizzato con una parete ed una copertura in pannello in sandwich EI60,
sp. 100mm. La protezione EI60 € stata prevista da progetto antincendio, per compartimentale il nuovo
volume progettato rispetto alla soprastante scala di sicurezza esterna. Il pannello sandwich sara
completato, interamente, da una controparete isolante di sp. 100mm, per migliorare le caratteristiche
termoigrometriche del volume abitabile, rivestita con piastrelle di gres porcellanato h. 240cm. Il pacchetto
pavimento sara composto da un pannello isolante sp. 50mm, con soprastante sottofondo e pavimento in
grés porcellanato.

Il progetto non prevede la sostituzione degli infissi esterni nel Corpo E, mentre ne prevede la sostituzione di
quelli presenti al piano terra del Corpo B, oltre alla realizzazione di un’uscita di sicurezza sul lato Est,
prevista dal progetto antincendio e la chiusura di un serramento sul lato Nord, con un tamponamento in
blocchi semipieni intonacato esternamente e completato con una controparete termoisolante sul lato
interno.

| nuovi infissi del Corpo B saranno in alluminio, a taglio termico con vetrocamera termoisolante e dotati di
schermatura solare esterna manuale, per il controllo della luminosita degli ambienti. La conducibilita
prevista dei nuovi serramenti almeno pari a 1,3 Watt/mgK, migliorando le prestazioni di isolamento
termico del piano terra, nel rispetto degli indici di trasmittanza previsti dalla normativa regionale in vigore.

Tutti i davanzali del Corpo B, avendo un’altezza pari a 120 cm dal pavimento, non richiedono adeguamenti
normativi, ma sono comunque stati completati con una controparete termoisolante sul lato interno. | nuovi
serramenti del Corpo B dovranno essere forniti con un contro davanzale in alluminio, colore naturale, che
ricopre la nuova controparete termoisolante risvolta sulla spessa per circa 50mm.

La bussola d’ingresso sara rivestita internamente da una controparete e da un controsoffitto in cartongesso
El 60, anche in questo caso per formare un compartimento antincendio rispetto alla soprastante scala di
sicurezza esterna. La bussola sara finita con idropittura lavabile. Il progetto prevede inoltre la sostituzione
dello zerbino incassato con un nuovo zerbino in alluminio estruso con inserti in Veco o similare. |l telaio non
e oggetto di sostituzione.

La camera calda sara oggetto di intervento con la fornitura e posa di una controparete isolante sul
perimetro interno della camera calda, compresi i portoni d’ingresso e 3 pannelli vetrati (come riportato
nella tavola con esclusione del tamponamento che separa la camera calda dall'ingresso del pronto
soccorso. Tale soluzione e stata prevista per migliorare le caratteristiche termo igrometriche del volume
realizzato con pannelli di lamiera. La pavimentazione in gomma della camera calda sara sostituita da una
pavimentazione in gres porcellanato di sp. 18mm con sottofondo antiritiro e guaina impermeabile
sottostante.

5.2 COMPONENTI INTERNI

5.2.1 ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE ANTINCENDIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Dopo una valutazione dello stato delle strutture esistenti, non & stato ritenuto necessario riqualificare le
caratteristiche antincendio dei solai e dei pilastri in entrambi i corpi di fabbrica.
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5.2.2 PARETI AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI CARTONGESSO

La nuova distribuzione interna del Pronto soccorso sara realizzata con divisori a secco di spessore
complessivo paria 12,5 cm, composti da:

- un'orditura metallica verticale a “C” 75x50 mm, doppia lastra in cartongesso 12,5 mm su ambo i
lati, in euroclasse A2,S1-d0 e con caratteristiche adeguate all'ambiente che delimitano, conformi
alle norme EN 14195 - DIN 18180;

- un’intercapedine con pannello in lana di vetro di spessore pari a 70 mm densita 11,5 kg/mc,
secondo la norma EN 13162. La struttura metallica sara isolata dalle strutture perimetrali con
banda monoadesivo inferiore e superiore avente funzione di taglio acustico. Il divisorio completo
dovra avere un potere fono isolante pari a Rw=54dB.

Nei bagni contenenti la doccia a pavimento (bonifica pazienti, bagno isolato e bagno disabile area O.B.l.) il
divisorio che delimita il locale avra la lastra esterna idrorepellente, per resistere al vapore acqueo; mentre il
sottofondo pavimento sara posato su un foglio in PVC di sp.2mm, risvoltato sui lati, per formare una vasca e
contenere le possibili infiltrazioni di acqua al piano sottostante.

| nuovi depositi sporco, pulito e farmaci del Corpo B e la compartimentazione antincendio del nuovo
qguadro elettrico ubicato nel corridoio del Corpo E, saranno realizzati con divisori di spessore complessivo
pari a 9 cm, composti da:

- struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a
soffitto di spessore 50mm;

- doppia lastra di 20 mm (una per lato) a base di silicati e solfati a matrice minerale, fissate
all'orditura metallica, oltre ad un materassino in lana di roccia densita 60 kg/mc in classe Al,
spessore di 50 mm

Il progetto prevede anche I'applicazione di contropareti con e senza struttura metallica, nei seguenti locali:

- nel corridoio principale del Corpo B, dove non sara demolita la parete esistente, il progetto ha
prevista I'applicazione di una lastra da 13 mm in euroclasse A2,51-d0, direttamente sul divisorio
esistente (lato corridoio), nel rispetto della normativa antincendio;

- nel corridoio di collegamento tra il Corpo B ed il Corpo B, realizzato con pareti modulari
prefabbricate con tamponamento in pannelli in HPL non certificati in classe A1l o A2 di reazione al
fuoco, il progetto ha previsto la rimozione del pannello interno e la posa di una controparte
composta da una orditura metallica di 50 mm di spessore e una lastra di cartongesso in euroclasse
A2,51-d0 di reazione al fuoco, nel rispetto della normativa antincendio;

— il serramento comune ai locali 37E e 38E & stato tamponato con una controparete montata su
struttura metallica, previa posa di una controparete da 13mm tinteggiata con smalto fotocatalitico
sul lato esterno, direttamente applicata sul tamponamento esterno esistente.

- nei depositi esistenti del Corpo E, che dovranno essere riqualificati per garantire la resistenza al
fuoco EI60 delle pareti e del solaio, con I'applicazione di una controparete antincendio realizzata
con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia di spessore 8 mm fissate direttamente sui
tavolati e sull’intradosso del solaio (lato esposto al fuoco). La lastra & stata prevista anche sul lato
interno al locale salme per garantire la protezione antincendio rispetto al compartimento adiacente
al Pronto soccorso.

Nei depositi del Corpo B, quando sono delimitati da pareti esistenti, il progetto ne ha previsto la
riqualificazione con la realizzazione di una controparete antincendio applicata sul lato esposto al fuoco,
contenente, in alcuni casi, i nuovi impianti idricosanitari e i cui attraversamenti dovranno essere
appositamente sigillati. Le contropareti antincendio, di spessore complessivo pari a 7 c¢cm, saranno
composte da:

- lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto di spessore 50 mm;
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- un materassino in lana di roccia densita 60 kg/m3 in classe Al, spessore 50 mm;
- una lastra di 20 mm a base di silicati e solfati a matrice minerale, fissate all'orditura metallica.

La controparete antincendio e stata utilizzata anche per compartimentare alcuni locali del Corpo E, che si
affacciano sul lato Nord, come previsto dal progetto antincendio. In particolare le finestre dei locali 41E,
42E, 43E e 46E saranno tamponate con:

- un pannello in cartongesso di dimensione circa 250x200 cm e sp. 13mm, direttamente applicato sul
lato interno del tamponamento e tinteggiato verso I'esterno con smalto fotocatalitico;

- una controparete antincendio EI120, composta da struttura metallica interna in lamiera zincata da
6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto di spessore 50mm, una lastra a base di
silicati e solfati a matrice minerale da 20 mm, per uno spessore complessivo di 70mm. La stessa, nel
locale 43E (sala TAC) sara rivestita con un telo in PVC h.200 e tinteggiata con smalto fotocatalitico
nella parte superiore;

Il progetto prevede inoltre nei locali 41E, 42E, 43E e 46E lo smontaggio parziale e il rimontaggio con
modifica della struttura del controsoffitto modulare (per circa 1,00m di profondita), per consentire la posa
della controparete.

523 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Nel Corpo E le pavimentazioni esistenti sono in monocottura ceramica 30x30 e il progetto ne prevede la
sostituzione in tutti gli ambienti sanitari oggetto di intervento, con un pavimento in piastre 60x60 di PVC
omogeneo, antibatterico, spessore 2,0 mm, saldate tra loro e relativo sottofondo. Il battiscopa sara del tipo
a guscia.

Nel locale trattamento codici rossi il progetto ha previsto la posa di un pavimento in PVC omogeneo
spessore 2,0 mm, con resistenza elettrica 106-109 Q. Per garantire i valori di resistenza elettrica citati
stato previsto I'uso di una colla conduttiva e di piattine di rame (ca. 1 m. ogni 40 mq) collegate alla terra.

La pavimentazione in monocottura ceramica non sara oggetto di sostituzione nel corridoio di distribuzione
interno al Corpo E nei locali studio colloqui e nei depositi interni al Corpo E.

Nel Corpo B il progetto ha previsto la sostituzione di tutte le pavimentazioni esistenti, con un pavimento in
PVC omogeneo antibatterico a piastre 60x60 saldate tra loro e relativo sottofondo. Nei corridoi il
pavimento dovra essere in euroclasse B-S1 di reazione al fuoco. Il battiscopa sara del tipo a guscia.

Sempre nel Corpo B il corridoio principale e il corridoio di collegamento tra il Corpo B e il Corpo E saranno
realizzati con una pavimentazione in gomma di sp. 3,0 mm, in piastre 100x100 cm non saldate tra loro, con
elevate caratteristiche di resistenza meccanica e abbattimento acustico, in euroclasse Bfl — s1 di reazione al
fuoco. Anche in questo caso il battiscopa sara del tipo a guscia.

In tutti i servizi igienici e nei depositi sporco, oggetto di intervento, il progetto prevede la posa di un
pavimento in gres porcellanato, posato a 45° e di un rivestimento in grés porcellanato di altezza pari a 240
cm, dotato di profili angolari curvi sia verticali che orizzontali, per facilitare la pulizia dei locali.

Negli ambienti sanitari, oggetto di intervento, il progetto prevede la posa di un rivestimento in PVC con
altezza di 200 cm, mentre in tutti i corridoi del Corpo B e del Corpo E sara posato un rivestimento in teli di
PVC in euroclasse A2,s1-d0 di reazione al fuoco e altezza pari a 140 cm, come quello esistente.

524 PORTE

Le porte interne in tutti gli ambienti accessibili dall'utenza con ridotte capacita motorie hanno larghezza
minima di 80 cm, come previsto dall'art. 8.1.1 del D.P.R. 236/89 e s.m.i. e L.R. 6/89. Le loro caratteristiche
costruttive e morfologiche sono tali da garantire agibilita e sicurezza al flusso di tale utenza.

Tutte le porte di accesso agli studi medici sono di larghezza pari a 90 cm, mentre quelle di accesso agli
ambulatori hanno larghezza pari a 120 cm, garantendo I'agevole accesso anche alle barelle. Le porte di
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accesso agli ambulatori sono con apertura automatica e movimento a scorrere, dotate di apertura a
pulsante e selettore dall’interno per bloccarne I'apertura dal corridoio.

Tutte le nuove porte a battente sono in alluminio con I’anta rivestita con pannello in MDF e maniglie poste
a 90 cm dal pavimento. Le porte dei bagni sono dotate di nottolino con segnale libero/occupato e sistema
di apertura di emergenza dall’esterno.

| servizi igienici non destinati ai disabili su sedia a ruote hanno la porta di accesso agli antibagni di larghezza
80 cm, mentre le cabine sanitarie hanno porte di larghezza pari a 70-75 cm.

| servizi igienici per gli utenti diversamente abili sono dotati di porta con larghezza pari a 90 cm, rispettando
i requisiti di accessibilita previsti dal D.P.R. n. 236/89 e s.m.i. e L.R. 6/89.

Lo spazio libero all’interno garantisce la rotazione di una carrozzina o comunque non deve essere inferiore
a 1,35x1,50 m tra gli apparecchi sanitari.

Relativamente alla posa degli apparecchi sanitari saranno rispettati i seguenti minimi dimensionali:

— |lavabi saranno montati a parete su mensole, senza colonna e installati a 80 cm dal pavimento, con
sifone preferibilmente incassato;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di
80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c.
deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

— l'asse della tazza w.c. deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il
bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio;

- il vaso igienico sara dotato di doccetta bidet con miscelatore e pulsante on-off.

Il vaso igienico sara dotato di una cassetta inserita nella muratura retrostante, dotata di due diversi volumi
di scarico: normale e ridotto. Il vaso sara inoltre dotato di un flussometro posizionato lateralmente al vaso
igienico.

| servizi igienici dei locali per disabili saranno inoltre dotati di corrimano in prossimita della tazza w.c., posto
ad altezza di 80 cm dal pavimento e di diametro 30-40 mm.

In considerazione del fatto che la nuova distribuzione dei servizi igienici non garantisce la presenza di una
colonna di scarico nelle immediate vicinanze, tutti i vasi igienici avranno lo scarico a terra e raggiungeranno
la piu vicina colonne attraverso una rete di scarico al piano interrato, protetta per circa 2,00 m da un
cassonetto antincendio El 60 ed un collare antifuoco, in ottemperanza alla vigente normativa antincendio.

La compartimentazione antincendio con cassonetto EI60 & stata prevista al piano interrato anche per gli
scarichi dei bagni esistenti al piano terra, anche se non oggetto di intervento, per assicurare la corretta
compartimentazione antincendio tra il piano terra ed il piano interrato.

525 CONTROSOFFITTI

Il progetto prevede la sostituzione di tutti i controsoffitti esistenti nei corridoi del Corpo B e del Corpo E,
oltre ai controsoffitti presenti nei locali oggetto di intervento.

| nuovi controsoffitti previsti in progetto saranno del tipo:

- controsoffitto fonoassorbente modulare 60x60 cm in gesso rivestito, con classe A2,51-d0 di
reazione al fuoco, nei corridoi, locali sanitari, depositi e servizi igienici;

— controsoffitto modulare 60x60 cm con particolare resistenza all’'umidita, nei servizi igienici con
doccia a pavimento (bonifica pazienti, bagno isolato e bagno disabile area 0.B.l.) e nella bussola
d’ingresso;
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- controsoffitto in lastre di gesso rivestito, spessore 13 mm con retrostante orditura metallica, in
alcuni servizi igienici e deposito di superficie limitata;

5.3 IMPIANTI

Per le specifiche sulle caratteristiche impianti e loro materiali si rimanda alle seguenti relazioni allegate al
progetto:

- 281_4.E.06 rev2_23.12.19 — Relazione specialistica impianti meccanici e idrici sanitari;
- 281_4.E.07 rev2_23.12.19 — Relazione di calcolo impianti meccanici e idrici sanitari;
- 281_4.E.08 rev2_23.12.19 — Relazione tecnica impianti elettrici e speciali;

- 281 4.E.09 rev2_23.12.19 — Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali.

6  RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI

L’elenco dei locali con le caratteristiche dimensionali e dei serramenti si evincono dalla tabella di seguito
riportata. Nei locali dell'ospedale dove la permanenza dei pazienti e dei lavoratori & prolungata, deve
essere assicurato un buon livello di aeroilluminazione naturale diurna.

| serramenti computabili ai fini del calcolo aerante prospettano su spazi regolamentari (spazio libero o
viabilita interna ospedaliera).

Le parti apribili dei serramenti occorrenti per I'aerazione naturale degli ambienti mediante aria esterna,
misurate al lordo del telaio degli infissi, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio degli
ambienti medesimi.

Per tutti i locali sono assicurate le caratteristiche di aerazione (naturale e/o meccanica) e illuminazione
previste dalla normativa, come indicato nelle tabelle seguenti.

A tal fine sono state verificate le prescrizioni contenute dal Regolamento di Igiene Tipo della Regione
Lombardia che prevedono il rispetto dei seguenti requisiti:

» 1/8 tra la superficie della finestra e la superficie del locale, per I'areoilluminazione naturale del
locale;

La verifica del rapporto aeroilluminante € stato calcolato locale per locale da tabelle seguenti, comparando
la superficie utile illuminante ed aerante naturalmente il locale con la superficie di pavimento,
confrontando poi il risultato con i valori minimi fissati dal Regolamento edilizio e/o regolamenti locali di
igiene.

Si precisa che tutti gli studi medici, gli uffici e le aree di trattamento e attesa beneficiano di illuminazione
naturale.

Gli unici ambienti sanitari che non usufruiscono di tali requisiti sono i locali:
v" colloquio medici/parenti;
v" lavoro infermieri;
v" studio medico;
v consultorio psichiatrico/sala visita.

Il Pronto soccorso € comunque dotato di un impianto di climatizzazione che garantisce il rispetto dei
requisiti minimi di salubrita dell’aria, come pilu avanti descritto nella presente relazione.

| servizi igienici sono dotati di un impianto di aerazione forzata pari a 6 vol/h discontinua, con una
temporizzazione che assicuri almeno 3 ricambi per ogni utilizzo.
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Il tutto come meglio rappresentato nella tavole di progetto.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO
n*locale| EDIFICIO destinazione locall Supuperficie locali (SP) mq n* e dimensione finestre mq (SF) ,E,"o}ﬁﬁ.’:m
SF/5P>=1/8=0,125

1f E |cameracalda 101,40| / /

2] E_ |bussola ingresso 4,80 / /

3 E [Salaattesa ( 656x 040) +( 7,16+ 690) +( 3,52 x 734) -

( 042x 066) = 7759 2 x 230x 175 = 8,05] 0,10

4| E Triage 1 15,14 / /

S| _E [triage2 15,65] / 7

6| E Antibagno 4,96| / |/

7| E  |WC uomini 3,24| / /

8 E _|WCdonne 3.36( / /

o € [wcdisabili 533] / 7
10} E ) Deposito barelle e carrozzine 24,26| / /
11] E _|Area trattamento codici gialli ( 692x 718) + ( 1,75+ 073)2x 1,02 - (0,18x 040)x2 = 5081 2 x 230x 175 8,05 0,16}
12 E Sala gessi/Sala chirurgica ( 340x 7,16) - ( 0,18 x 0,40 ) = 2427 1 x 230x 1,75 = 4.0?_5‘ 0,17
13| E__[Salachirurgica ( 340x 716) - ( 0,18x 0.40) = 2427 1 x 230x 1,75 = 4,025 0,17|
14| E  |Area attesa post-triage ( 692x 718) - ( 022x 254)-( 0,18 x 0,40 )x2 4898| 2 x 230x 175 8,05] 0,16
15| E  [Sala medica ( 1412x 7,16) - [( 0,28x 287 )+( 0,18 x 0,40 )x 2-

( 040x 064) + ( 1,92x 184)] = 9636| 4 x 230x 175 = 16,1 0,17|
16] E |Salme 7.40] 7 /
17| € |Deposito 8,25 / 7
18] E Locale lavoro infermieri 14,74 / /
19 E  [Tisaneria 17,27| / /
20| E __[Studio colloqui 7,40( / /
21 E \WC personale ANTIB+ WC U+WC D 7,70| / |/
22| E _ |WCutenti 9.30{ / /
23] E Medico di guardia 14,00{ / /
24| E__|Studio medico 14,00] / /
25 E__ |Deposito pulito 8.40| / /
26 E Deposito sporco 7.44| / /
27| £ [Deposito attrezzature 9,95 / 7
28] E__|Sala medica 15,40{ / /
29 E Locale gestione emergenze 40,40| / /
30] E__ |WCinfetti 3.23| / /
31 E Filtro 0.B.1. ISOLATO 4,63 / /
32 E 0.B.1. ISOLATO 15,00{ / /
3[ £ [salaesami 19,25] / 7
34] E_|Salacomandi 3.96| / /
35, E Locale tecnico 17,30f / |/
36 E Sala attesa radiologia // / /
37 E_[Tecnico radiologo ( 328x 243) - ( 0,18x 044) 789 1_x_ 1,15x1,75 = 2,0125] 0,26/
38 E [Ecografia ( 328x 471) - ( 052x 044) 1522 1 x  230x175 = 4,025 0,26/
39 E__ |ANTIB+WC utenti 6.84| / /
40, E ANTIB+WC 3.60] / /
41] E  |Medico radiologo ( 343x 338) + ( 034x 080 ) - ( 044 x 044) = 1167] 2 x 230x175 = 8,05] 0,69
42 E Locale tecnico 2,88| / /
23] E_ [salaTAC 32,75 / /
44| E  |Referertazione Comandi 16,00] / g
45| € |Bonifica barelle 9,00 / i
46| E  |Antibagno /wc 5.3_81 / /
PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
'OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (0.B.1.)
Rapporto
n*locale | EDIFICIO destinazione locall Supuperficie locali mq (SP) 0" e dimensione finestre ma (SF) Aerollluminante
SF/5P>=1/8:0,125
B |Disii 5.87| / /

1| B |studio Primario ( 360x 593) - ( 052x 054) = 2107 2 x 150x1.4 = 42 0,20]

2 B Deposito sporco/Vuotatoio 7,14| / /

3| B [Locale lavoro infermieri 749| / /

4] B |Tisaneria 7,43] / /

5| B |CaposalaPs. ( 182x 300) + ( 230x  452) +( 3,07 x 0,64 ) = 1782 2 x 150x14 = 42 0,24]

6| B |WCPersonale 2,78| / /

7 B Antibagno 8,30{ / /

8| B |WC Degentiu 3,00{ / /

9] B [WCDegentidisab ( 215x 298) + ( 018x 150) 668 1 x 150x14 = 21 0,31
10| B |WCDegenti D ( 213x 180) + (0,18 x 1,50 ) 410] 1 x 1,50 x1,4 = 21 0,51
1 B |0BlI ( 589x 250) + ( 738x 1485) -( 0,52 x 138) + 4 x 150x14 +

( 079x 037) + ( 010x 334) +( 0,64 x 031) + 2 x 123x14 +
( 037x 0,18) + ( 080x 0,18)] = 12257| 1 x  130x14 +
1 0,90 x1,4 +
1 x 196x14 +
4 x 1,04x14 = 23,492 0,19
12| B |Deposito pulito ( 394x 195) + ( 0,18x 3,10) = 824 2 x 150x14 = 4.2 0,51
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Rapporto
o locale | EDIFICIO destinazione Supuperficie locali mq (SP) n* e dimensione finestre mq (SF) Aeroilluminante
SF/5P>e1/8+0,125
13| B |Attesa pediatrica ( 427x 222) +( 341x 080) +( 4,52 x 179)  + 1 x 224x32 = 7,168] 0,31
{ 212x 134) = 2314[ 1 X  150X1,4 /3= 07 0,03
B |Corridoio 22,32 / /
14| B |WCBAMBINI 3,65 / 7
15| B Deposito pulito 3,80( / /
16| B wWC 3.27) / /
17| B |Deposito sporco 3.30| / /
18 B  [Ambulatorio 2 ( 300x 073) + ( 246x 348) +( 3,48 + 1,91 )2 x 0,96 = 13,34| 2 x 1,50 x 1,4 = 4.2 0,31
19| B |Ambulatorio 1 ( 312x 050) - ( 026x 0,16) +( 0,33 x 179)  +
( 337x 200) + ( 067 x 386) +( 3,86 + 228)2 x 0,96 = 885 4 «x 1,50 x1,4 = 84 0,95
20| B [Lavoro infermiere/Tisaneria ( 345x 325) - ( 025x 059) -( 0,26 x 0.72) 10.8—87 1 x 1,80 x2,4 4,32 0,40]
21f B |Osservazione2p.l. ( 336x 542) + ( 017x 082) +( 0,17 x 271) o+ 4 x 1,35x14 +
( 040x 295) = 201 x 080x14 = 8,68 0,43]
22| B |Antibagno /fasciatoio 2 40]
23] B |WC disab. ( 212x 1.88) = 399 1 x 150x14 = 23 0,53]
24 B |Antibagno 4,10| / /
25| B |WCutenti ( 2,45x 2,00) = 489 1 x  080x33 = 2,64 0,54]
CORRIDOIO PRINCIPALE 56,92 ! /
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7  FASIDI CANTIERE

Per garantire la continuita dell’attivita sanitaria nel Pronto soccorso, le opere saranno realizzate in Fasi di
cantiere autonome e funzionali, che prevedono il completamento e |’attivazione di ciascuna fase prima di
iniziare i lavori in quella successiva.

Il cronoprogramma dei lavori prevede che ogni fase di cantiere sia organizzata in tre sottofasi:

sottofase 1. opere propedeutiche: periodo in cui I'ASST provvedera a spostare I'attivita sanitaria

presente nell’area di intervento, in altra area ospedaliera o Padiglione;

sottofase 2. cantiere: periodo in cui vengono eseguite le opere;

sottofase 3. attivazione: periodo in cui I’ASST prendera in consegna i locali per arredarli

e utilizzarli. Prima della consegna dei locali la Direzione lavori redigera un Verbale di
consegna anticipata, completo delle -certificazioni degli impianti, sottoscritto
dall’Appaltatore, dall’ASST e dalla D.L.

Le Fasi di cantiere previste in progetto sono le seguenti:

Fase 1 — Ristrutturazione del Corpo B piano terra, con la realizzazione del Pronto soccorso
pediatrico e dell’Osservazione Breve Intensiva;

Fase 2 — Ristrutturazione dei locali lasciati liberi nel Corpo E dallo spostamento del Pronto soccorso
pediatrico e dell’0.B.l. nel Corpo B, per la realizzazione di Sala medica, studio colloqui, tisaneria,
lavoro infermieri e adeguamento antincendio del locale deposito e salme. Con questa fase saranno
realizzati anche i locali per il tecnico radiologo e la nuova ecografia, nell’area radiologica;

Fase 3 — Ristrutturazione dei locali attesa e ambulatori per la realizzazione della sala codici rossi, del
consultorio psichiatrico, del locale/Sala visite, della degenza isolato, con annesso bagno e filtro
d’ingresso, oltre al locale per la bonifica dei pazienti e delle barelle;

Fase 4 — Ristrutturazione del locale per la gestione dei pazienti in codice giallo e sistemazione
provvisoria della camera calda come attesa pazienti e accompagnatori;

Fase 5 — Ristrutturazione dell’attuale sala emergenze e dell’area triage per la realizzazione della
nuova area triage e dell’attesa pazienti ed accompagnatori;

Fase 6 — Demolizione della controparete isolante e riattivazione della stessa.
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Fase 1: CANTIERE- Ristrutturazione dei locali del Corpo B piano terra, con realizzazione del Pronto soccorso
pediatrico e O.B.I.

caem cuos
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Fase 1: ATTIVAZIONE— Corpo B piano terra, destinati a Pronto soccorso pediatrico e O.B.I.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
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Fase 2 CANTIERE- Ristrutturazione dei locali del Corpo E al piano terra, lasciati liberi dall’ambulatorio
pediatrico e dall’OBI, per la realizzazione e/o adeguamento normativo dei locali: studio colloqui, tisaneria,
lavoro infermieri, deposito e salme. Inoltre nell’area radiologica saranno realizzati i locali ecografia e per il
tecnico radiologo.

]1

copo’E

saccavarennmos
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Fase 2 ATTIVAZIONE-locali del Corpo E al piano terra destinati a: studio colloqui, tisaneria, lavoro
infermiere deposito e salme, oltre ai locali ecografia e tecnico radiologo nell’area radiologica.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
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Fase 3a-3b: CANTIERE — Ristrutturazione dei locali del Corpo E attualmente destinati ad aree d’attesa
interne ed ambulatori per la realizzazione del locale per il trattamento codici rossi, il consultorio
psichiatrico/sala visita, la degenza per I'isolato, con annesso filtro e bagno dedicato, oltre al locale per la
bonifica dei pazienti e delle barelle.
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Fase 3a 3b: ATTIVAZIONE —locale trattamento codici rossi, consultorio psichiatrico/sala visita, il locale
degenza isolato, con annesso filtro e bagno dedicato, oltre al locale per la bonifica dei pazienti e delle
barelle.
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Fase 4: CANTIERE- Ristrutturazione del locale per la gestione dei pazienti in codice giallo e modifica della
camera calda in attesa provvisoria
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Fase 4: ATTIVAZIONE- locale gestione dei pazienti in codice giallo e attesa provvisoria in camera calda.
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PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
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Fase 5: CANTIERE - Ristrutturazione dell’attesa e dell’area triage. L’'attesa & stata trasferita
provvisoriamente in camera calda, mentre lI'area triage & stata trasferita provvisoriamente nel locale
degenza isolato e la sala gessi.
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Fase 5: ATTIVAZIONE — attesa e area triage.
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Fase 6 — Riallestimento della Camera calda per I’arrivo delle autoambulanze.
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Fase 6: ATTIVAZIONE —Camera calda.
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Fase 7: CANTIERE —Realizzazione del nuovo monta lettighe antincendio e delle passerelle di collegamento ai
piani terra e primo.
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Fase 7: ATTIVAZIONE — Nuovo monta lettighe antincendio e passerelle di collegamento ai piani terra e
primo.
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STRALCIO PIANO SEMINTERRATO STRALCIO PIANO TERRA STRALCIO PIANO PRIMO STRALCIO PIANO SECONDO
(1°LIVELLO -7.90 m) ( 2°LIVELLO -3.90 m) ( 3°LIVELLO +0.30) (4° LIVELLO +4.50)

L'analisi della tipologia di interventi che dovranno essere eseguiti nel corso delle diverse fasi di cantiere ha
evidenziato le seguenti criticita ed azioni correttive, cosi da limitare al minimo indispensabile ogni
interferenza con I'attivita sanitaria. | lavori di tipo impiantistico dovranno essere gestiti con particolare
attenzione, predisponendo anche collegamenti provvisori con gli impianti esistenti per non causare
interruzione nell’erogazione dei servizi.

Fase 1 — Nessuna interferenza. L'accesso degli operai, lo sgombero delle macerie ed il rifornimento dei
materiali avverra direttamente dall’esterno, attraverso un serramento, senza transitare dal corridoio di
collegamento tra Corpo C e Corpo E. Il corridoio principale del Corpo B sara oggetto di intervento con
cantieri temporanei, che dovranno sempre consentire il transito dei pazienti deambulanti e barellati, oltre
che del personale ospedaliero.

Fase 2 — | lavori nel Pronto soccorso interesseranno un’area che verra completamente liberata dalle attivita
sanitarie, consentendo il confinamento del cantiere. L’accesso degli operai, lo sgombero delle macerie ed il
rifornimento dei materiali avverra direttamente dall’esterno, attraverso un serramento. Il corridoio interno
antistante all’area di intervento sara interessato da cantieri temporanei, che dovranno sempre consentire il
transito dei pazienti deambulanti e barellati, oltre che del personale ospedaliero.

| lavori nell’area radiologica interesseranno un’area che verra completamente liberata dalle attivita
sanitarie, consentendo il confinamento del cantiere. L’accesso degli operai, lo sgombero delle macerie e il
rifornimento dei materiali avverranno direttamente dall’esterno attraverso un serramento e una scala
esterna in uso al personale di cantiere per il collegamento del piano terra con il sottostante piazzale del
piano interrato. Il corridoio interno antistante all’area di intervento sara interessato da cantieri temporanei,
che dovranno sempre consentire il transito dei pazienti deambulanti e barellati, oltre che del personale
ospedaliero.
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Fase 3 — L’'area interessata dai lavori si trova al centro del Pronto Soccorso, senza accessi autonomi.
Pertanto, si rendera necessario suddividere I'intervento in due tempi:

— il primo interessera la sala chirurgica, la sala gessi, il consultorio psichiatrico, la sala codici rossi e il
corridoio interno. Tutta I'area sara confinata rispetto al Pronto soccorso, I'accesso degli operai, lo
sgombero delle macerie ed il rifornimento dei materiali avverra direttamente dall’esterno.

- il secondo interessera la degenza isolato e I'accesso degli operai, lo sgombero delle macerie ed il
rifornimento dei materiali avverra dalla camera calda. Il corridoio interno antistante all’area di
intervento sara interessata da cantieri temporanei, che dovranno sempre consentire il transito dei
pazienti deambulanti e barellati, oltre che del personale ospedaliero.

Fase 4 — Nessuna interferenza. L'accesso degli operai, lo sgombero delle macerie ed il rifornimento dei
materiali avverra direttamente dall’esterno. Per consentire i lavori di trasformazione della camera calda in
attesa provvisoria l'arrivo delle ambulanze verra spostato provvisoriamente presso I'ingresso adiacente il
Corpo B, dotato di pensilina.

Fase 5 — | lavori interesseranno |'area attualmente occupata dal triage che, pertanto, verra trasferito
temporaneamente presso la degenza isolato e la sala gessi. In questa fase la camera calda verra utilizzata
come sala d’attesa provvisoria per i pazienti ed i loro accompagnatori, dopo I'adeguamento delle sue
condizioni termo igrometriche. L’adeguamento prevedera la realizzazione di una controparete isolante
lungo il perimetro interno della camera calda. Tale controparete & stata estesa ai portoni d’ingresso e a 3
pannelli vetrati, per ridurre la dispersione/apporto termico dovuto alle caratteristiche della camera calda.

Fase 6 — Non si evidenziano criticita.

Fase 7 — Non si evidenziano criticita. La Fase 7 sara realizzata contemporaneamente con la Fase 1 di
cantiere.

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme elencate saranno applicate nelle aree di intervento previste dal presente progetto.

Le Leggi e le Norme fondamentali di Igiene, Tecnica ed Organizzazione Sanitaria da adottare nelle fasi di
progettazione sono, sinteticamente, le seguenti:

Normativa di carattere generale
- D.lgs. 03.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione;

- D.P.R. 5.10.2010 n. 207 del — Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;

Normativa in ambito sanitario

- D.G.R. del 06/11/2001 n. 26436 — Approvazione delle linee guida per la verifica dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici, generali specifici, previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. 38133/98;

- L.R.del 12/08/1999 n.15 e s.m.i.;

- D.G.R.06/08/1998 n. 6/38133 e s.m.i. - Recante le Disposizioni di Attuazione della Giunta Regionale
del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
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ed organizzativi minimi per I'esercizio delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private;

- D.P.R. del 14/01/1997 e s.m.i. - Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per I'esercizio delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private.

Barriere architettoniche

- D.P.R. del 24/07/1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

- Legge Regionale Lombardia 20/02/1989, n. 6 — Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e prescrizioni di attuazione;

- D.M. del 14.06.1989, n. 236 — Prescrizioni tecniche necessarie a garantire |'accessibilita,
I’adattabilita e la visitabilita degli edifici degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

Prevenzioni incendi
- DM 07/08/12 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

- DM 22/09/2011, n. 151 Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto delle
domande di prevenzione incendi;

- DM 18.09.2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, coordinato con il DM 19
marzo 2015;

- DM 15/09/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- D.M. del 30/11/1983 e s.m.i. - Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi.

- DM 9.05.2007 Direttive per I'attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

— DLgs 9.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Regolamento Locale di Igiene.

Impianti

— DPR 14.01.1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per I'esercizio delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- DM 9.03.2015 Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al
trasporto di persone;

— Circolare del Ministero LL.PP n. 13011 del 22.11.1974 concernente "Requisiti fisico - tecnici per le
costruzioni edilizie ospedaliere. Proprieta termiche, igrometriche di ventilazione e di illuminazione";

— DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia;
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D.M. 22.01.08, n. 37 Regolamento concernente (..) disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

D.lgs. 10.05.2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente I'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

DPCM 1.3.1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;

legge 26.10.1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Decreto 11 dicembre 1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo;

DPCM 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
DPCM 5.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Circolare 6/09/2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite differenziali

Impianti per gas medicali

Norma UNI EN ISO 7396-1:2007 — “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di
distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto”;

Norma UNI EN 13348:2008 — “Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per gas
medicali o per vuoto “;

UNI EN ISO 9170-1:2008 — “Unita terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1:
Unita terminali per |'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto”;

Direttiva 93/42 CEE riguardante i dispositivi medici, recepita con D.lgs. n. 46 del 24.02.1997;

Norme e leggi vigenti in materia di gas medicali e tecnici, quali R.D. n. 824 del 12/05/1927 e
regolamenti relativi, D.P.R. n. 547 del 25.03.1966 ed aggiornamenti successivi, norma UNI
9507:2004 e circolari o disposizioni varie del Ministero dell'Interno sull'uso dei gas e dei liquidi.

Si fa riferimento, inoltre, alle seguenti norme tecniche se e in quanto ritenute espressione della regola
dell’arte™:

norma CEl 64-8 (2012) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, variante V1 (2013), variante V2 (2015) e
variante V3 (2017).

norma CEl 20-37/0 (2002) Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio - Prove sui gas
emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 0: Generalita e scopo;

norma CEl 20-37/4-0 (2006) Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove sui
gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 4: Determinazione
dell'indice di tossicita dei gas emessi.

norma CEI 0-1620-37/4-0 (2006) Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove
sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 4: Determinazione
dell'indice di tossicita dei gas emessi.

! Le norme tecniche hanno carattere volontario: il loro rispetto inverte I'onere della prova.
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- norma CEl 11-17 (2006) Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia
elettrica — Linee in cavo, variante V1 (2011).

- norma CEI-EN 61439-1 (CEI 17-113; 2012) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali.

- norma CEl EN 50575 (CEl 20-115; 2015 e variante V1; 2016) Cavi per energia, controllo e
comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di
resistenza all'incendio.

— CEI-UNEL 35016 (2016) Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU
"Prodotti da Costruzione" (305/2011).

- norma CElI EN 50399 (2012) Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura
dell'emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma -
Apparecchiatura di prova, procedure e risultati e variante V1 (2016).

— UNIEN 13501-1 (2015) Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.
- UNIEN 378-1/2/3/4 (2008) Impianti di refrigerazione e pompe di calore.

— UNI 9182 (2008) Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione.

- norma UNI 10339 (1995) Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalita, classificazione e
requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura.

— UNI 15251 (2008) Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della
prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualita dell'aria interna, all'ambiente termico,
all'illuminazione e all'acustica.

Milano, 23 dicembre 2019

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI S.R.L.
CORBELLINI S.R.L.
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